
Project Forestwalk - 새기능 #5049

[System] 미션하우스 변경 사항

2024-03-25 09:58 - Hannah.H 한예지

상태: 신규 시작시간: 2024-03-25

우선순위: 보통 완료기한: 2024-04-30

담당자: Hannah.H 한예지 진척도: 0%

범주:  추정시간: 0.00 시간

목표버전: 3차 마일스톤 소요 시간: 0.00 시간

설명

기존에 별도의 미션하우스 로비에서 진행하던 것이 센트럴타운(NPC 타운)에서 진행하는 것으로 변경되면서 변경된 스펙으로 문서
다시 공유드립니다.
다음 달에 미션하우스 서버 연동 작업을 하고 미션하우스 로비인 센트럴타운쪽은 광장쪽 개발될때 같이 들어가면 좋을 것 같습니다.

#. 미션하우스 변경 및 추가 사항
- (메인) 미션하우스 로비 > 센트럴타운(NPC타운)
이벤트 NPC 추가
- 미션하우스 UI 구성
- 미션하우스 주차 구역

※ 로비가 없어짐에 따라 테이블에도 수정이 필요해 보입니다. 변경된 테이블 내용은 아직 반영하지 않았으며 Hugo와 1차적으로
확인한 후에 반영하겠습니다.

기획서 드라이브 경로: https://drive.google.com/drive/folders/1sMYCq07kq5LK1YmW5vNpbHkcaxrYW2wL?usp=sharing
[문서명: 미션하우스 변경 스펙]

이력

#1 - 2024-06-03 00:25 - hugo 김학윤

- 담당자을(를) hugo 김학윤에서 Hannah.H 한예지(으)로 변경되었습니다.

다른 일감으로 처리 중
http://pms.skywalkgames.com:30002/issues/5102
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